PATVIRTINTA
Telšių „Germanto“ progimnazijos direktoriaus
2022-08-31 įsakymu Nr.V-36

TELŠIŲ „GERMANTO“ PROGIMNAZIJOS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmus veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)

2022-08-31
Data

Plano įgyvendinimo situacija.

MVTP rodikliai.

Iš 10 kiekybinių rodiklių:
- Viršyta 3 rodiklių;
- Pasiekta 6 rodiklių;
- Nepasiekta visa apimtimi 1 rodiklių;
- Nepasiekta 0 rodiklių (kai reikšmė 0).

Iš 7 kokybinių rodiklių:
- Viršyta 7 rodiklių;
- Pasiekta 0 rodiklių;
- Nepasiekta visa apimtimi 0 rodiklių;
- Nepasiekta 0 rodiklių (kai reikšmė 0).

Lėšos.

MVTP įgyvendinti planuota (2020 m.) – 152 220 Eur; skirta (per 2 metus) –154 344 Eur. Panaudota – 154 344 Eur.

Sėkmės:

1. Įkurtas „Namų darbų ruošos klubas“. Veiksminga 2 mokytojų padėjėjų pagalba 68-iems (30,7 %) 5-8 klasių mokiniams.
2. Atnaujinta interaktyvioji 15 vietų edukacinė platforma anglų kalbos mokymui „Let's talk English“. 10% pamokų mokytojos veda naudodamos šią programą.
3. Įsigyta 16 Smart ekranų. Skaitmenine mokymo(si) aplinka naudojasi 100% mokinių.

Nesėkmės:

1. Dėl karantino nebuvo įgyvendinta 1.1. veikla. Tuo metu mokytojai išklausė daug nuotolinių seminarų ta tema, todėl nebebuvo tikslo organizuoti dar vieno seminaro.

Tikslas. Kiekvieno mokinio individualios pažangos augimas plėtojant ugdymo(-si) proceso bei aplinkų įvairovę.

Uždaviniai.

1. Uždavinys. Sukurti poreikių mokiniams tenkinimo sistemą.

Veikla (*kaip numatyta plane*)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas		
	Planuota	*Pasiekta*	*Planuota*	*Pasiekta*	*Planuota*	*Panaudota*	*Sutaupyta*
1.1. Seminaras „Ugdymo ir mokymo(si) veiklos individualizavimas ir diferencijavimas“.	Kvalifikacijos tobulinimo programoje dalyvaus 85 % mokytojų.	**Nepasiekta**	Per 2-jus metus mokyklos pažangumas padidės bent 0,5 %	Pažangumas padidėjo 0,8 % **Rodiklis viršytas.**	900,-	-	900,- perkelta į 1.6 veiklą.
1.2. Užduočių įvairovės pamokose bei įvairių mokymosi stilių mokiniams užtikrinimas.	100 % mokinių įgaus skaitmeninių mokymosi kompetencijų.	100 % mokinių. **Rodiklis pasiektas.**			12 960,- (EDUKA, EMA, dokumentų kameros).	11 570,-	1 390,- perkelta į 1.6 veiklą.
1.3. Ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo organizavimo sąlygų pagerinimas.	50 % kabinetų bus aprūpinti Smart Board ekranais MX065 (8 pradinukų ir 7 vyresniųjų klasių. mokinių kabinetai).	16 kabinetų. **Rodiklis viršytas.**	Bent 5 % ketvirtokų pasieks aukštesnįjį matematikos dalyko lygį ir iki 5 % šeštokų pasieks rašymo srities	11,9 % ketvirtokų. 34 % šeštokų. **Rodiklis viršytas.**	51 000,- (Interaktyvios lentos).	52 555,-	1555,- atkelta iš 2.2 veiklos.

			patenkinamą lygį.				
1.4. Aktų salę pritaikyti klasių koncentrų integruoto mokymosi dienų organizavimui bei mokyklos renginių organizavimo kokybės gerinimu.	Nupirkta įgarsinimo technika.	**Rodiklis pasiektas.**			6 000,- (Įgarsinimo technika).	5 347,-	653,- perkelti į 1.6 veiklą.
1.5. Konferencija „Stiprios geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos geroji patirtis“.	85 % mokytojų dalyvaus konferencijoje su Telšių Žemaitės gimnazijos pedagogais.	Konferencijoje dalyvavo 85 % mokytojų. **Rodiklis pasiektas.**			1000,- (Kanceliarinės prekės).	1000,-	0 Eur
1.6. Projektas „Namų darbų ruošos klubas“.	Iki 15 % mokinių įtvirtins pamokoje išeitą medžiagą, sumažins mokymosi spragas.	Namų ruošos kabinetą lankė 30,7 % 5-8 kl. mokinių. **Rodiklis viršytas.**	Bent 70 % 8-okų rašyme pasieks patenkinamą ir pagrindinį lygį.	87 % mokinių pasiekė norimą rodiklį. **Rodiklis viršytas.**	45 324,- (DU+SODRA, baldai, kompiuteriai).	48 267,-	2 943,- atkelti iš 1.1 1.2 1.4 veiklų.
				Iš viso 1 uždaviniui	117 184 Eur	118 739 Eur	

2. Uždavinys. Kurti saugią bei inovatyvią ugdymo(-si) aplinką.

Veikla (*kaip numatyta plane*)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas		
	Planuota	*Pasiekta*	*Planuota*	*Pasiekta*	*Planuota*	*Panaudota*	*Sutaupyta*
2.1. IKT kompetencijų atnaujinimas.	5 kabinetai bus aprūpinti nuotolinio sinchroninio mokymo sistema.	10 kabinetų aprūpinta įranga. **Rodiklis viršytas.**	Iki 3 proc. vaikų, kurie dėl tam tikrų priežasčių (traumų, ligų, saviizoliacijos) galės mokytis namuose.	28 % mokinių mokėsi hibridiniu būdu. **Rodiklis viršytas.**	10 000,- (Hibridinė įranga).	10 000,-	0 Eur
2.2. Projektas „Žaidžiu ir mokausi“.	30 % 1-8 klasių mokinių padės įrenginėti aktyvaus poilsio zonas. 100 % mokinių dalyvaus projekto veiklose ir tobulins žinias.	**Rodiklis pasiektas.**	Iki 5 % pagerės antrokų ir ketvirtokų diagnostinių testų rezultatai teksto suvokimo srityje. Bent 5 procentais pagerės 8-okų žinios gamtos mokslų srityje.	Rezultatas pagerėjo 10,5 % **Rodiklis viršytas.** **14,9%** mokinių, pasiekė aukštesnįjį lygmenį. **Rodiklis viršytas.**	19 530,- (DU+SODRA, edukaciniai žaidimai, mėtomi mikrofonai, langų uždangos, educija).	17 975,-	1555,- perkelti į 1.3 veiklą.
2.3. Daugiafunkcinės poilsio zonos įrengimas.	Bus įrengta 1 daugiafunkcinė zona, kuria naudosis 80 % mokinių.	**Rodiklis pasiektas.**	Iki 5 % sumažės mokinių, patiriančių patyčias bei į mokyklą su džiaugsmu eis daugiau kaip 50 % mokinių.	Į mokyklą su džiaugsmu eina **76,3%** mokinių.	7 140,- (Stendai, sėdmaišiai).	7 140,-	0 Eur

2.4. Ugdymo personalizavimas išėmus mokinį iš ugdymo(si) aplinkos.	Įkurtas relaksacinis kambarys.	**Rodiklis pasiektas.**	**Rodiklis viršytas.**	490,- (Kamuoliai, šviesos stalas).	490,-	0 Eur
			Iš viso 2 uždaviniui	37 160 Eur	35 605 Eur	1555 eur
			Iš viso	154 344 Eur	154 344 Eur	

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

Daiva Tūmienė,
Telšių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Mokyklos vadovas

Alma Mikienė, mokyklos direktorė _____